

Om rapporten

Det här är en slutrapport av följeforskningen kring utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa. I den här kortversionen av rapporten presenteras de huvudsakliga rekommendationer som tagits fram utifrån lärdomar under följeforskningens gång.

Hela rapporten finns på:

www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/

Författare

Lina Larsson och Osman Aytar

Datum och ort

2026 Eskilstuna

FoU i Sörmland



Drottninggatan 16 B
632 17 Eskilstuna
www.fou.sormland.se

KORTVERSION AV RAPPORT 2026:5


260318




Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Rekommendationer för vidare
implementeringsarbeten av
samverkansmodellen
– delrapport 4
Utvärderingsrapport

Lina Larsson
Osman Aytar





Syftet med den avslutande studien

Syftet med den avslutande studien av följeforskningen var att identifiera rekommendationer baserade på lärdomar sedan 2021, för pågående och kommande implementeringsarbeten av Tillsammans för barnens bästa i Sörmland – En läns-gemensam modell för tidig samverkan. Samverkansmodellen har arbetats fram under utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

I vår integrerade och interaktiva följeforskning har varit lärorik såväl för kommunala och regionala aktörer inom utvecklingsarbetet som för oss följeforskare. Vi avslutar denna delstudie med specifika rekommendationer, men vill uppmana verksamheterna att vid implementeringsarbeten även dra nytta av de rekommendationer vi tagit fram tidigare under åren i samband med de tre föregående delstudierna.

Rekommendationerna i denna delstudie är baserade på framgångar, risker/hinder/utmaningar och förbättringsförslag, och föreslagna rekommendationer i de tre föregående delstudierna.

Rekommendationerna kan användas och/eller anpassas som lärdomar av alla verksamheter som arbetar med eller ska arbeta med implementering av den utvecklade modellen, *Tillsammans för barnens bästa i Sörmland – En läns-gemensam modell för tidig samverkan*.

Här fokuserar vi på åtta rekommendationer baserade på lärdomar hittills. Vi anser att rekommendationerna kan vara användbara, inspirerande och kan anpassas till verksamhets behov och nytta i vidare implementeringsarbeten.

REKOMMENDATIONER

- 1. Verksamhetsnära målsättningar:** En av de grundläggande aspekterna för framgång i implementeringsarbete, är att utöver målbilder eller långsiktiga mål redan från början även ha mer verksamhetsnära målsättningar. Det har även stor betydelse för att förebygga missförstånd.
- 2. Delaktighet av berörda aktörer:** En tillräcklig och hanterbar delaktighet av berörda aktörer, både invånare och organisationer i implementeringsarbetet kan gynna er process. Vi rekommenderar att tänka på en sådan delaktighet, beroende vilken fas i implementeringsarbete ni är.
- 3. Tydlig och enhetlig information:** En tydlig och enhetlig information om ert implementeringsarbete till berörda aktörer och verksamhetsnivåer är en av de viktiga aspekterna för framgång. Vi rekommenderar exempelvis återkommande dialog-träffar, workshops eller liknande med inspiration från tidigare delprojekt och piloter.
- 4. Tålmod och uthållighet:** Tålmod och uthållighet är viktigt när det händer mycket under tidspress som kan möjliggöra att arbetet blir ännu bättre framöver. Att ha avsatt och tillräcklig tid för medarbetare i förändringsarbeten är en grundläggande förutsättning för att bibehålla tålmod och uthållighet. Se därför över rutiner för tillräcklig tid att vara med i pågående och kommande implementeringsarbeten.
- 5. Kontaktytor för erfarenhetsutbyte:** Erfarenhetsutbyte och möjlighet att dra nytta av varandras erfarenheter kring relevanta och aktuella saker kan bädda för nya framgångar hos berörda verksamheter. Vi rekommenderar att verksamheter skapar lämpliga och fungerande kontaktvägar (exempelvis studiebesök, gemensamma workshops) som möjliggör att dela information om varandras implementeringsarbeten (exempelvis implementering genom Barnets bästa-hjulet eller liknande) och att kontakta varandra för erfarenhetsutbyte vid intresse och behov.
- 6. Tydlig arbetsdelning:** Det finns utmaningar gällande vem som gör vad när beslut på regions- och kommunnivå ska implementeras i verksamheter. Det riskerar att bli beroende av enskildas involvering. Vi rekommenderar mer översyn över sådana beslut vid kopplade processer för bättre genomströmningar och effekter.
- 7. Uppföljning i god tid och plats:** Skapande av processer och mekanismer för uppföljning av beslut på alla berörda nivåer, i beslut med flera parter, har varit en central lärdom under processen hittills. Sådana processer och mekanismer har fortsatt relevans för era pågående och planerade implementeringsarbeten. Vi rekommenderar att denna aspekt beaktas i god tid och på lämplig plats för aktörerna.
- 8. Lämplig och tillräcklig dokumentation:** I relation till föregående behov av uppföljning har dokumentation en viktig betydelse. Men det behövs även för att kunna nå och involvera nya människor med intresse och vilja för aktiviteter kopplade till respektive implementeringsarbete. Vi rekommenderar dokumentation som visar pågående och planerade aktiviteter i implementeringen.